



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Приморский

«28» июня 2013 г.

№ 51/1

Об утверждении плана мероприятий
по разработке схемы теплоснабжения
Приморского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», с Уставом Приморского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по разработке схемы теплоснабжения Приморского городского поселения (Приложение № 1).
2. Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения Приморского городского поселения в следующем составе:
 - Тихомиров Юрий Александрович – глава администрации Приморского городского поселения;
 - Дмитриева Нина Анатольевна – ведущий специалист 2 разряда администрации Приморского городского поселения;
 - Даньшина Галина Ивановна – старший специалист 2 разряда администрации Приморского городского поселения
3. Рабочей группе по разработке схемы теплоснабжения в срок до 12.07.2013 года обеспечить сбор сведений, предусмотренных п.10 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154
4. Постановление вступает в силу с момента его обнародования и опубликования на официальном сайте Приморского городского поселения primorskaya@mail.primorye.ru
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Приморского городского поселения,
Глава администрации

Ю.А. Тихомиров

УТВЕРЖДЕНО
 Постановлением администрации
 Приморского городского поселения
 от 28 июня 2013 г. № 51/1

**План
 мероприятий по разработке схемы теплоснабжения
 Приморского городского поселения**

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Сроки размещения в СМИ
1	Создание рабочей группы	до 01.07.2013 г.	
2	Принятие постановления главы о разработке схемы теплоснабжения Приморского городского поселения	до 01.07.2013 г.	в течение 3 дней на сайт, и в Вестник Приморского городского поселения
3	Подготовка и размещение уведомления о начале разработке схемы теплоснабжения Приморского городского поселения	до 04.07.2013 г.	на сайт и в Вестник Приморского городского поселения
4	Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения Приморского городского поселения	до 12.07.2013 г.	
5	Разработка проекта схемы теплоснабжения Приморского городского поселения	с 12.07.2013г. – по 12.11.2013 г.	предположительно публикация проекта 13.11.2013 г. на сайте и в Вестнике
6	Подготовка и размещение информации о размещении проекта схемы теплоснабжения	13.11.2013 г. 27.11.2013 г.	проект публикуется в течение 15 дней с даты поступления на рассмотрение
7	Подготовка и размещение информации о сборе замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения (не менее 30 дней после опубликования проекта) Приморского городского поселения	27.11.2013 г. – 27.12.2013 г.	на сайт и в Вестник Приморского городского поселения
8	Подготовка и размещение информации о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения	09.01.2014 г. – 12.01.2014 г.	на сайт и в Вестник (за 7 дней до публичных слушаний)
9	Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Приморского городского поселения	с 15.01.2014 г. - 17.01.2014 г.	после 15 дней по окончании срока для внесения изменений.
10	Подготовка и размещение заключения о результатах и протокола проведенных публичных слушаний	с 20.01.2014 г. – 22.01.2014 г.	на сайт и в Вестник Приморского городского поселения
11	Утверждение схемы теплоснабжения муниципального образования Никольский сельсовет	21.01.2014 г. – 24.01.2014 г.	в течение 7 дней после публичных слушаний
12	Подготовка и размещение информации о размещении схемы теплоснабжения Приморского городского поселения	24.01.2014 г. – 27.01.2014 г.	на сайт и в Вестник Приморского городского поселения
13	Размещение утвержденной схемы теплоснабжения в полном объеме Приморского городского поселения	24.01.2014 г. 27.01.2014 г.	в течение 15 дней после утверждения